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1. Bevezetés 

1.1. Előzmények 

Magyarországon a földgáz biztonsági készletezésére vonatkozó intézkedések a 2006. évi XXVI. 
törvényben kerültek meghatározásra. A törvény szerint a végrehajtás a Magyar Szénhidrogén 
Készletező Szövetség (MSZKSZ) feladata. Az MSZKSZ ezt követően megalapította az MMBF 
Földgáztároló Zrt-t, amely megversenyeztette a biztonsági készletezést biztosító tároló létesítését a 
fenti törvényben szereplő feltételekkel. 

A tendert a MOL Nyrt. (MOL) nyerte meg, és a két fél között megkötött fővállalkozói szerződés 
szerint a MOL Nyrt. végzi a biztonsági tároló kialakítását Algyő mező Szőreg-I telepére alapított 
bányatelken. A bányatelekhez kapcsolódó bányászati jogosultság és a megépítendő felszín alatti és 
felszín feletti tárolói létesítmények az MMBF Földgáztároló Zrt. (MMBF) tulajdonát képezik. A 
szerződés szerint minden, a szerződés hatálya alatt fennálló felelősségi kör a fővállalkozó MOL-hoz 
kerül, így a tervezési-kivitelezési munkák során aktuális környezetvédelmi és társadalmi kérdések 
megfelelő kezelése is. A projekt sikeres, a vonatkozó törvényben meghatározott időre történő 
megvalósítása érdekében a kutak és a létesítmények kivitelezése jelen terv készítése előtt már 
megkezdődött. A kutak kivitelezésére befejezése 2009. július végére ütemezett, a felszíni 
létesítmények megvalósítása 2010. március végére várható. A Tervnek a kivitelezés időszakára 
vonatkozó részei a MOL meglévő irányítási rendszeréhez és gyakorlatához igazodnak. 

1.2. Projekt leírás 

Jelen projekt elsődleges célja a lakossági és ipari földgázfogyasztók folyamatos, biztonságos, 
megfelelő minőségű földgázzal való ellátásának biztosítása a földgázbeszerzések egyenetlensége, 
illetve szélsőséges, hosszantartó téli időjárás esetén. A biztonsági szolgáltatás idején kívül 
kereskedelmi célú földgáz értékesítés tervezett, mely egyben szolgálja a berendezések folyamatos 
használatát. 

A projekt keretében a Szőreg-I gázsapkás olajtelepben földalatti gáztárolót alakítanak ki a meglévő 
földtani szerkezetben. A mezőből olajtermelés, valamint az utóbbi években már szabadgáz termelés is 
történt, a kőolajtermelés jelenleg is folyamatban van. 

Az új földalatti gáztároló mobil kapacitása 1,2 milliárd Nm3 biztonsági és 0,7 milliárd Nm3 
kereskedelmi készlet. A max. kitermelési kapacitás 25 millió Nm3/nap, a max. betárolási kapacitás 
12,7 millió Nm3/nap. 

A beruházás a következő létesítményeket foglalja magába: 

- 44 db új kút és kútkörzet (ebből 10 db max. 900 ezer Nm3/nap kapacitású, vízszintes 
kiképzésű, a többi max. 500 ezer Nm3/nap kapacitású, ferde vagy függőleges kialakítású),  

- 7 db meglévő kút termelő kútként, 6 db meglévő kút megfigyelő kútként való üzemeltetése,  

- Kútbekötő- és gerincvezetékek,  

- kihelyezett gyűjtő-elosztó állomások (SZBT-2, -3, -4),  

- Központi Üzem és segédüzemi rendszerei (SZBT-1). 
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A gerincvezeték egy ponton keresztezi a Tisza folyót a meder alatt. 

Az érintett terület Magyarország déli részén, Csongrád megyében, Szeged város külterületén található, 
a föld alatt lévő, alap- és fedőlappal elhatárolt bányatelek felszíni vetülete, melyen ipari és 
mezőgazdasági tevékenységek egyaránt folynak. A MOL több mint 30 éve számos olaj- és gázipari 
technológiát, üzemet és ezernél több kutat üzemeltet a környék ipari területein. A területen tanyák is 
találhatók, melyek magánszemélyek tulajdonában vannak. Ezek egy része kisajátításra kerül, illetve 
szolgalmi jog kerül bejegyzésre az ingatlanok bányászati létesítmény létesítése céljából való 
igénybevétele esetén.  

1.3. A Társadalmi Menedzsment Terv célja és terjedelme 

A Társadalmi Menedzsment Terv (TMT) célja a felismert társadalmi kérdések megfelelő kezelésének, 
megoldásának biztosítása, amely által a jogszabályi és hatósági előírások, szerződéses kötelezettségek 
valamint a „good industrial practice” és – egyes pénzügyi intézetek által elvárt – Equator Principles 
(EP) alapelvek teljesíthetők, a kivitelezés (megvalósítás) és az üzemeltetés időszakában egyaránt. 

A TMT bemutatja a projekt várható társadalmi hatását, meghatározza a társadalmi kapcsolatok 
kezelésének módját, a kapcsolódó személyi és szervezeti hátteret, az oktatási szükségletet, a 
társadalmi kapcsolattartás rendjét, valamint a monitorozás és beszámolás rendjét. 

A TMT kidolgozása során figyelembe vettük az EP-hez kapcsolódó IFC Teljesítmény standardok 
követelményeit, a MOL Nyrt. KTD Integrált Irányítási Rendszeréhez tartozó belső szabályozásokat, 
valamint az elvégzett társadalmi vizsgálat során készült dokumentumokat.  

A létesítmény működtetési időszakára vonatkozó ajánlásokat az irányelvek meghatározásának szintjén 
kezeli a TMT, mivel a működtetést végző MMBF szervezeti struktúrája még nincs véglegesítve. A 
szervezet teljes felállása a beüzemelés megkezdésének időpontjára, 2009. második félévére várható. 

Társadalmi szempontból az alábbi kockázati területek azonosíthatóak be, ennek megfelelően az alábbi 
területeket vettük figyelembe a TMT kidolgozása során: 

- a projektmegvalósítás helyszínének társadalmi-gazdasági sajátosságai; 

- birtokjog, kártalanítás, kárenyhítés; 

- társadalmi párbeszéd; 

- kulturális örökségek védelme. 

1.4. A Társadalmi Menedzsment Terv kapcsolatai és szerkezete 

A kialakított Társadalmi Menedzsment Rendszer szerkezete figyelembe veszi MOL KTD Integrált 
Irányítási Rendszerének ajánlásait, valamint egyéb, szervezeti, szerződéses, jogszabályi és projekt 
specifikus körülményeket. A rendszer a következő elemekből áll: 

- alkalmazott irányelvek; 

- a rendszer kialakítása és működtetése; 

- ellenőrzés és javító intézkedések; 

- vezetői áttekintés és értékelés, 
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- rendszer-visszacsatolás (feed-back) a vezetői értékelések alapján az alkalmazott irányelvekhez 

– a folyamatos fejlődés érdekében. 

1.5. Társadalmi irányelvek  

A megvalósítás időszakában a MOL-csoport 2008-ban frissített Működési és Szervezeti Szabályzata 
az irányadó dokumentum, mely a csoport számára egységes irányelveket fogalmaz meg. Az Egységes 
Irányelvek közül az alábbiakat kell figyelembe venni a társadalmi kapcsolatok területén: 

- Elkötelezettek vagyunk az egészség- és környezetvédelem, valamint a biztonságos 
munkavégzés és a közösségi értékek iránt: felelősséget érzünk munkatársaink és a minket 
befogadó közösségek iránt. Arra törekszünk, hogy e területeken teljesítményünk túlmutasson 
a jogszabályok által előírt szinteken. (MSzSz, Jövőkép) 

- Tiszteljük a helyi kultúrákat: tiszteljük helyi és nemzeti kultúráink sokféleségét és értékeit, 
amelyek multinacionális vállalati kultúránk alapját alkotják. (MSzSz, Jövőkép) 

- Minden szempontból teljes felelősséget vállalunk cselekedeteinkért és betartjuk a jelen és jövő 
nemzedékek esélyegyenlőségének biztosítása iránti elkötelezettségünket. (MSzSz/1. Egységes 
fenntartható fejlődési irányelvek) 

- Működésünk és döntéshozatali folyamataink tekintetében törekszünk az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonására, és hosszabb távon gondolkodunk. (MSzSz/1. Egységes 
fenntartható fejlődési irányelvek) 

- A külső és belső érdekelt felekkel való kapcsolattartás során érvényesítjük az átláthatóság 
elvét, aktív párbeszédet folytatunk velük, ezzel demonstrálva elkötelezettségünket és 
teljesítményeinket. (MSzSz/1. Egységes fenntartható fejlődési irányelvek) 

- Megelőzzük a rendkívüli események, foglalkozási megbetegedések, tűzesetek és szennyezés 
bekövetkezését. (MSzSz/2. Egységes EBK irányelvek) 

- Hiszünk a nyílt kommunikációban és konstruktívan viszonyulunk a többoldalú párbeszédhez. 
(MSzSz/2. Egységes EBK irányelvek) 

- Eljárásokat dolgozunk ki az anyagi kár mérséklését és a balesetek elkerülését szolgáló 
megelőző tevékenységek fejlesztésére. Minden balesetet és biztonsági eseményt jelentünk, 
kivizsgálunk és rögzítünk. (MSzSz/4. Egységes biztonsági irányelvek) 

- Vezetőinket arra ösztönözzük, hogy találkozzanak és alakítsanak ki rendszeres párbeszédet a 
helyi közösség vezetőivel, a működésünk iránt érdeklődő egyesületek és társadalmi 
szervezetek képviselőivel – rendszeres egyeztetéseket folytatunk a közvéleményt formáló 
személyekkel és állami tisztségviselőkkel a kapcsolatépítés, a közvetlen információszerzés és 
a MOL-csoport érdekeinek képviselete érdekében. (MSzSz/5. Egységes külső kapcsolati 
irányelvek) 

- Bizalmon alapuló pozitív kapcsolatot alakítunk ki az érdekelt felekkel, ezzel is 
nyomatékosítva a tisztességes magatartás, a kiegyensúlyozottság és megbízhatóság társadalmi 
jelentőségét. (MSzSz/5. Egységes külső kapcsolati irányelvek) 

- Szorosan és konstruktív együttműködést alakítunk ki a helyi közösség tagjaival, a MOL-
csoport érdekeit szem előtt tartva figyelembe vesszük szükségleteiket és elvárásaikat. 
(MSzSz/5. Egységes külső kapcsolati irányelvek) 
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- Elkötelezettek vagyunk a működésünkkel kapcsolatban jogosan érdeklődő érdekelt felek 
tájékoztatása iránt, biztosítjuk számukra a releváns információkat. (MSzSz/5. Egységes külső 
kapcsolati irányelvek) 

- A közösség életében való részvételen keresztül lehetőséget teremtünk a kölcsönös megértésen 
és tiszteleten alapuló kapcsolatok kialakítására. (MSzSz/5. Egységes külső kapcsolati 
irányelvek) 

- A hatékonyság növelése érdekében rendszeresen értékeljük külső kapcsolataink minőségét. 
(MSzSz/5. Egységes külső kapcsolati irányelvek) 

Az üzemeltetés időszakára vonatkozóan az MMBF később, az üzemeltető szervezet felállítását 
követően fogalmazza meg alkalmazandó irányelveit. 

1.6. Társadalmi kérdésekre vonatkozó jogi szabályozás 

A projekt megvalósítása és üzemeltetése során alkalmazni szükséges társadalmi kérdéseket is érintő 
jogszabályokat az 1. melléklet tartalmazza táblázatos formában, a kapcsolódó EU szabályozásra 
történő hivatkozásokkal együtt. 

1.7. A Társadalmi kapcsolatokra vonatkozó belső szabályozás 

A projekt megvalósítása és üzemeltetése során alkalmazni szükséges belső szervezeti szabályokat a 2. 
melléklet tartalmazza. 

1.8. A projekt-megvalósítás helyszíne: területi adottságok 

A kistérség a dinamikusan fejlődő kistérségek közé tartozik hazánkban, amely nagymértékben 
köszönhető a helyben hagyományosnak tekinthető ipari jellegű tevékenységeknek, valamint a kiterjedt 
mezőgazdaságnak. A rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás után 1996-tól a kistérségben 
gazdasági fellendülés volt érzékelhető, amelyben a MOL Kutatás-Termelési Ágazat Szegedi 
Bányászati üzemének is fontos szerepe volt. Az ország egyik legjelentősebb kőolaj- és földgázkészlete 
itt található.  

Az elmúlt 5 évben tapasztalható intenzív gazdasági fejlődés ellenére a térségben koncentrálódó 
szénhidrogén-ipari munkaerő foglalkoztatottsági adatai csökkenő tendenciát mutatnak részben az 
apadó nyersanyagkészletek miatt csökkenő kitermelés folytán, részben a megvalósult jelentős, a fizikai 
munkaérő létszámot csökkentő technológiai fejlesztések következtében. 

A Biztonsági Földgáztároló kiépítése a helyi bányaipart kiszolgáló szolgáltató vállalkozások 
forgalmának növekedése mellett növekvő munkaerőpiaci keresletet is jelenthet a kistérség számára. 
Mivel a tároló létrehozása a területen található kimerült szénhidrogén-mező természetes kőzet-
képződményéhez kötődik, a projekt megvalósítása területi szempontból erősen determinált. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk: 

– A projektet megvalósító MOL Nyrt. munkaerőpiaci szempontból jelentős szerepet játszik a 
térség életében, mint foglalkoztató. 

– A több évtizedet felölelő szénhidrogénipari aktivitás következtében a megvalósítandó projekt 
illeszkedik a terület hagyományos gazdasági struktúrájához. 
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2. Érintett társadalmi csoportok 

A társadalmi kapcsolatok tekintetében az alábbi csoportoknak való megfelelőséget kell meghatározni 
és nyomon követni: 

Érintett Önkormányzatok 

Jelen esetben Szeged Város és Algyő Nagyközség Önkormányzata tekinthető érintettnek. A két 
Önkormányzat egyrészt szakhatóságként érintett a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásban, 
valamint a helyi lakosság tájékoztatásában a KTv együttműködéssel kapcsolatos szabályozása alapján. 
Ezen kívül a két önkormányzat földtulajdonosként is érintett a projekt megvalósításában. A két 
önkormányzat projektmegvalósításra tett hatása erős, mivel nagymértékben képesek befolyásolni a 
gyakorlati kivitelezést.  

Egyedi ingatlantulajdonosok 

A projekt kapcsán mintegy 400-450 fő tekinthető érintettnek, akik természetes vagy jogi személyként 
földtulajdonnal rendelkeznek a térségben. Az érintettek pontos számát a mindenkori 1.-2. függelék 
szerinti nyilvántartás tartalmazza. 

Mivel ez a csoport nagymértékben képes befolyásolni a projekt megvalósítását, ezért erős hatású 
csoportként kezelendők. Mivel jelen projekt esetében a törvény közigazgatási eljárás igénybevételének 
lehetőségét biztosítja a földkisajátítást illetően megegyezés hiányában a megvalósító számára, ezért az 
érintett csoport projektmegvalósításra való befolyásolási lehetősége jelentős mértékben csökken. Ezért 
szükséges fokozott és folyamatos tájékoztatás végrehajtása ezen érintett csoport számára, amelynek 
feladatait a jelen TMT tartalmazza. 

A magyar társadalom 

A 2006. évi XXVI. törvény közérdekű státuszba emeli a projektet, illetve az EP besorolás alapján 
közepes környezeti hatású projektről beszélünk. A magyar közvélemény tájékoztatása a sajtón 
keresztül valósul meg. A stakeholder analízis eredménye alapján a társadalom által a projektre 
gyakorolt befolyás gyenge.  

3. A Társadalmi Menedzsment Rendszer kialakítása és működtetése 

3.1. A Megvalósítási időszakban 

3.1.1. Szervezet és a TMT kapcsolata 

A kivitelezés megvalósítás során a társadalmi kapcsolatokért a MOL KTD EÁKT Hatósági és 
Társadalmi Kapcsolatok szervezete (HTK) felelős. A HTK vezetőjének irányításával a projekthez 
kijelölt szakértők állnak rendelkezésre a feladatok elvégzésére.  

A HTK a felmerülő egészség-, biztonság- és környezetvédelmi kérdések megfelelő kezeléséhez 
bevonja az US FF&EBK szervezetét. 
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3.1.2. Felelősségi és jóváhagyási körök 
 

Beosztás Feladatok és felelősség 

HTK vezető 

Gondoskodik arról, hogy minden felelős megismerje a TMT taralmát és 
saját felelősségi körét;  

Felügyeli a HTK szakértők munkáját  

HTK szakértők 

Biztosítja a kapcsolatot a helyi érintettekkel; gondoskodik a TMT 
betartatásáról a tervezési folyamatokban, részt vesz tervbírálatokban; 

Eljár a hatósági engedélyek beszerzése tárgyában; Vezetékek és 
technológiai helyek esetében a TÁSZ Beruházáson keresztül a Tervező 
jár el. 

Kommunikációs kampányt szervez és indít az adekvát tájékoztatás 
biztosítása érdekében; 

Felügyeli és dokumentálja a projektvezető által helyben megvalósított 
kommunikációs tevékenységet; 

 

FF EBK vezetője  
Gondoskodik a projekt során megvalósuló kommunikációs és 
tájékoztatási tevékenység EBK irányelveknek való megfelelőségéről 
(megfelelőség ellenőrzése a futó kommunikációban).  

Projekt vezető 

Gondoskodik a projekt során az adekvát társadalmi kapcsolattartásról és 
tájékoztatásról; 

Nyilvántartja és értékeli a beérkező társadalmi észrevételeket, 
visszajelzéseket; 

TÁSZ 
Ingatlangazdálkodás 
vezető 

Felügyeli a kivitelezés során a bányakárok felmérését és rendezését 
(a kutak estén a Bányamérés és Birtokjog szakmai irányítása mellett); 

TÁSZ Alvállalkozó Bányakárok felmérése és rendezése szerződés szerint; 

Létesítmény felelős 

Gondoskodik a társadalmi szempontok megfelelő érvényesüléséről a 
tervezés és a kivitelezés során; 

Alvállalkozói szerződések kötésekor részletesen tisztázza a társadalmi 
feladatokat és felelősségek körét; 

Projekt Minőség- és 
Kontrolling felelős 

Negyedévente értékeli a beérkezett társadalmi jelzéseket, megelőző és 
javító intézkedéseket kezdeményez a HTK felé. 
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3.1.3. Társadalmi kapcsolatok oktatás 

A helyszíni munkákban résztvevő alvállalkozók mérnökeinek és a műszaki ellenőröknek tartandó 
általános ismertetések / oktatások tematikájába beépítésre kerülnek a társadalmi kérdéskörök is.  

A társadalmi oktatás általános tartalma az alábbi: 

– A kivitelezési munkák következtében várható társadalmi hatások; 

– A TMT tartalma; 

– A szerződéses feltételekben elvárt társadalmi kapcsolatokhoz kapcsolódó tevékenységek 
(intézkedések, nyilvántartások, jelentések); 

Egyéb általánosabb témakörök (mint a rendkívüli események és panaszok kezelése, hatósági 
kapcsolatok) az általános oktatás részét képezik. 

A társadalmi oktatási anyag helyszín- és munkavégzés specifikus tartalmáról a HTK aktuálisan 
gondoskodik. 

Az oktatásról bejegyzés kerül az oktatási naplóba, mely tartalmazza az oktatás időpontját és részletes 
tartalmát, a résztvevők nevét, beosztását, felelősségi körét, a munkavégzés helyét. A naplót a 
résztvevők és az oktatók aláírásukkal hitelesítik. 

3.2. Az üzemeltetési időszakban 

Az üzemelés időszakára vonatkozóan a szervezet és a KMT kapcsolata, a felelősségi körök valamint 
az oktatás rendje az üzemeltető szervezet teljes felállását követően és a tervezett üzemmenet 
ismeretében kerülhet meghatározásra. 

4. Építési engedély megszerzése, kártalanítás 

A MOL Nyrt feladata a projektmegvalósításhoz szükséges terület igénybevételének biztosítása. Az 
építési engedély megszerzése és az ehhez kapcsolódó kártalanítás folyamata csak a beruházás 
időszakában értelmezhető. Az üzemeltetés időszakára vonatkozó esetleges kártalanítási igények 
kezelésére vonatkozóan az MMBF később, az üzemeltető szervezet felállítását követően fogalmazza 
meg alkalmazandó irányelveit. 

A munkaterület biztosítása során a Fővállalkozó törekszik az adott terület tulajdonosával való 
megegyezésre. Ennek keretében szóbeli vagy írásbeli úton felveszi a kapcsolatot a földtulajdonossal, 
amely keretében tájékoztatja a földhasználati igényéről a tulajdonos (kezelő / használó) teljes körű 
tájékoztatása mellett.  

Az adásvételi eljárás keretében a polgári jogi alapelveknek megfelelően a Fővállalkozó törekszik az 
eljárásban érintett felek egyenlőségének biztosítására, és a vételárat méltányosan, az adott földterület 
sajátosságai, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján állapítja meg. A kisajátítás esetében a 
Fővállalkozó a tulajdonost a közigazgatási határozatnak megfelelően kártalanítja.   
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4.1. Szolgalmi-, tulajdoni- és használati jog megszerzése 

A létesítmény területének használatára az építési engedélyeztetés fázisában van lehetőség ún. 
elhelyezési szolgalmi jog alapítására, amennyiben a tulajdonossal nem jön létre megállapodás. Ezt az 
ingatlan-nyilvántartásban nem lehet átvezettetni. A szolgalmi jog létrejötte a terület tulajdonosával 
történő egyezség alapján megkötött megállapodás, vagy ennek hiányában államigazgatási eljárás 
keretében történik az üzemeltetés fázisában. 

A terület tulajdonosa a hozzájárulását az aláírásával adja meg. A megkeresés személyesen, vagy 
írásban történik.  

Az időleges igénybevétel során a MOL Nyrt. tervet készít, vagy készíttet Alvállalkozója útján 
(megbízó: TÁSZ Beruházás) 

- mező- ill. erdőgazdasági művelésből történő időleges kivonásról és 
- időleges kivonás esetén történő rekultivációról. 

A tulajdonjog ill. használati jog megszerzése történhet közvetlen adás-vétel útján, amennyiben a 
tulajdonossal az egyezség létrejön, vagy egyezség hiányában kisajátítás, ebből adódóan használati jog 
megszerzésének útján. 

Az eljárás keretében az alábbi alapelveket kell figyelembe venni: 

1. Az igénybe vételre tervezett földterületek kijelölése az érintett felek részvételével történik. Az 
ingatlan tulajdonosok a bányászati létesítmény helyszínét nem befolyásolhatják. Ha a 
bányászati létesítmény az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozza, vagy 
megszünteti, akkor van lehetőség annak megvásárlására, vagy kisajátításra. 

2. A kártalanítási folyamat során a Fővállalkozó a tulajdonossal való megegyezésre törekszik. 
3. A kártalanítás mértéke méltányosan kerül megállapításra az okozott kár és az igénybe vett 

terület sajátosságainak megfelelően. 
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Folyamatleírás, felelősök, érintettek 
 
A folyamatleírás a technológiai helyek esetére értendő, a mélyfúrások esetében a lenti folyamat a felszíni létesítmény (betonalap) megvalósítását követően 
indul az elhatárolás munkafázisától. 
 

Folyamatlépés Folyamatlépés tartalma Felelős További résztvevők 

1. Elhatárolás 

terület határvonalának meghatározása 
- tulajdonos beleegyezése esetén: szükséges mértékű 

és a tulajdonos által is megfelelőnek ítélt határvonal 
- amennyiben a tulajdonossal nem születik 

megállapodás: szükséges mértékű határvonal 

tulajdonos, üzemeltető, 
birtokjogi szakterület 
képviselője 
 

2. Építésügyi hatósági (elvi 
telekalakítási) engedély 
beszerzése 

tulajdonos beleegyezése esetén: 85/2000. (XI.8.) FVM 
rendelet szerint amennyiben a tulajdonossal nem 
születik megállapodás: a 2007. évi CXXIII törvény 
előírása szerint 

 

3. Mező- vagy 
erdőművelésből történő 
kivonás 

1994. évi LV. tv. és F2 Szabályzat előírásai szerint  

4. Megosztási vázrajz 
elkészítése és 
záradékoltatása 

(tulajdonos beleegyezése esetén) F2 Szabályzat 
előírásai szerint  

4/A Kisajátítási 
dokumentáció elkészítése 
és záradékoltatása 

(a tulajdonossal nem születik megállapodás) végleges 
telekalakítási engedély beszerzése a 11/1977. MÉM 
rendelet szerint 

 

5. Építésügyi hatósági 
(végleges telekalakítási) 
engedély beszerzése 

(tulajdonos beleegyezése esetén) 85/2000. (XI.8.) 
FVM rendelet szerint 

bányamérési szakterület képviselője 
vagy az általa kiválasztott 
vállalkozó (Szerződés szerint az 
ALVÁLLALKOZÓ) 

 

6. Értékbecslés, fajlagos 
kártalanítási érték 
megállapítása 

54/1997 (VIII.1.) FM, és 25/1997 (VIII.1.) PM 
rendeletek szerint  

7. Tulajdonosi 
megállapodás előkészítése 

megajánlott kártalanítási összeg megállapítása, és az 
adás-vételi szerződés tervezetének elkészítése 

Birtokjogi szakterület 
vagy az általa kiválasztott 
vállalkozó (Szerződés szerint az 
ALVÁLLALKOZÓ)  
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Folyamatlépés Folyamatlépés tartalma Felelős További résztvevők 

8. Egyezség megkötése 
A tulajdonos részére az egyszerűsített értékbecslés 
alapján a szerződés tervezettel együtt vételi ajánlatot 
kell küldeni személyesen vagy postai úton 

 

Megtagadó nyilatkozat vagy a vételi ajánlat átvételét 
követően 15 nap elteltével az egyezséget személyesen 
vagy írásban újra meg kell kísérelni és a tulajdonos 
figyelmét fel kell hívni, hogy egyezség hiányában a 
kisajátítást jogszabály lehetővé teszi. Újabb 15 nap 
elteltével a Közigazgatási Hivatalnál a kisajátítási 
eljárást kezdeményezni kell. 

Közigazgatási hivatal 8/A  
Közigazgatási eljárás 
lefolytatása 
(amennyiben a 
tulajdonossal nem születik 
megállapodás) A megszületett határozat, amennyiben a MOL számára 

kedvező, bejegyzésre kerül, amennyiben nem, az ügy 
bírósági szakaszba kerül. A jogerős bírósági ítéletet 
követően kerül a határozat MOL szintű bejegyzésre. 

Jogi szakterület, Bíróság 

9. Vételi szerződés 
megkötése 

A tulajdonos által aláírt szerződés jogtanácsosi 
ellenjegyzése 

9/A Közigazgatási eljárás 
tudomásulvétele  

 

Jogtanácsos 

10. Vételár kifizetése 

Intézkedés a pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti 
egység felé a szerződésben vagy a közigazgatási, illetve 
bírósági határozatban rögzített vételár kifizetése 
érdekében. 

Pénzügyi feladatokat 
ellátó szervezeti egység 

11. Tulajdonjog 
bejegyeztetése az ingatlan-
nyilvántartásba 

Földhivatali kérelem és szerződésmásolatok eljuttatása a 
területileg illetékes földhivatalba 

11/A Kezelői jog 
bejegyeztetése 

A kisajátítási eljárást követően kezelői jog 
bejegyzésének kezdeményezése a Földhivatal felé. 

Birtokjogi szakterület 
vagy az általa kiválasztott 
vállalkozó (Szerződés szerint az 
ALVÁLLALKOZÓ) Jogi szakterület, 

Földhivatal 

12. Tulajdonjog 
bejegyeztetése a MOL 
szintű nyilvántartásba 

A jogerős Földhivatali határozat MOL szintű 
nyilvántartásba vétele  TÁSZ Ingatlangazdálkodás.  
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4.2. A kártalanítási lehetőségek köre 

A vonatkozó szabályozásnak megfelelően a Fővállalkozó kártalanítást végez a projektmegvalósítás 
helyszíneként igénybe vett földterületeken. A kártalanítás kiterjed minden, a projekt megvalósításához 
igénybe vett földterületre, amely a projekt megvalósítása során használatba kerül.  

A kivitelezés során keletkezett károk felmérését és rendezését a MOL TÁSZ Ingatlangazdálkodás 
szervezete felügyeli. Szabályszerű bányászati tevékenység végzése során felmerült károk (bányakár) 
kártalanítása a Bányatörvény, az ingatlan értékcsökkenése esetén a PTK alapján történik. A kutak 
esetében ezt a feladatot a BBJ szervezete látja el. 

A beruházás megvalósulását követően a kivitelező elvégzi a földterület agrotechnikai rekultivációját, 
amelynek a TÁSZ Beruházás, kutak esetében pedig a KTD Kútmunkálati Logisztika szervezeti 
egysége ellenőrzi és igazolja a megvalósulását. A rekultivációs feladatokat az Integrált Irányítási 
Rendszer HKT- 18 utasítása alapján végzi el a Fővállalkozó. 

A kárenyhítést illetően a PTK rendelkezései az irányadóak. 

4.3. Ideiglenes kivonás megszüntetése, meghosszabbítása, végleges kivonás 

Az ideiglenes kivonás megszüntetését a BBJ jelenti be a Földhivatalnak, majd gondoskodik a 
földvédelmi járulék megfizetéséről a kutak esetében. Egyéb esetekben a TÁSZ Beruházás a felelős. 

A BBJ kezdeményezi a Földhivatal felé az ideiglenes kivonás meghosszabbítását (legalább egy 
hónappal a lejárat előtt a kivitelező szervezeti egység vagy alvállalkozó kezdeményezésére), ha az 
ideiglenes kivonásra kitűzött időtartam nem bizonyul elegendőnek a projekt kivitelezése céljából, vagy 
ha a rekultivációt nem sikerült időben végrehajtani.  

4.4. A kártalanítás folyamatának és a társadalmi jelzések nyilvántartásának 
dokumentumai 

A kártalanítás módjáról és mértékéről a tulajdonossal megkötött szerződés rendelkezik. A 
rekultivációs munkálatok teljesítésének igazolását a kutak esetében a KTD Kútmunkálati Logisztika, 
egyéb esetekben a TÁSZ Beruházás a felelős. 

A szolgalmi jog bejegyzéséről és törléséről az alvállalkozó gondoskodik a földhivatal felé.  

A TMT 1. Függelékében a megszületett földhasználati szerződések jegyzékének tartalmára vonatkozó 
előírás, az aktuális nyilvántartás az „Ingatlanok igénybevételének, valamint a rendelkezési jog 
megszerzésének birtokjogi feladatai” című, US_IMS_W_14/02 számú Integrált Irányítási Utasítás 7.1 
mellékletében előírt nyilvántartásból igény esetén kiszerkeszthető. A 2. függelék tartartalmazza 
hasonlóan a szolgalmi bejegyzések nyilvántartásának tartalmát, mely ugyanilyen módon állítható elő.
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Tájékoztatási és társadalmi kapcsolati folyamatokhoz kapcsolódó észrevételek, jelzések kezelése a 
Projekt Minőségterv alapján a Létesítmény megvalósítása során MOL KTD Hatósági és Társadalmi 
Kapcsolatok vezetőjének felelőssége. A beérkező társadalmi jelzések nyilvántartása a 3. Függelékben 
csatolt formában történik. 

4.5. Az érintettekkel való kapcsolattartás módja a projekt beruházási szakaszában 

Az érdekelt felekkel való tárgyalásokat a projektvezető vezeti, akinek neve és elérhetőségei 
kifüggesztésre kerül az érintett önkormányzatok jegyzői hivatalában, valamint a munkaterületen a 
törvényi előírásoknak megfelelően. 

4.5.1. Problémakezelés és kártalanítás 

Az előrelátható károk elkerüléséről a kiviteli tervezés során kell intézkedni. Ha a kár a „szabályszerű 
bányászati tevékenység” során keletkezik, akkor az a fentebb már tárgyalt és pontosított 
BÁNYAKÁRTALANÍTÁS hatálya alá tartozik. Az előre nem látható károk valószínűsége esetén a 
helyesbítő, megelőző intézkedésekre a Projekt Minőség- és Kontrolling felelős vezetése alatt álló 
szervezeti egység tesz javaslatot. A károk bekövetkezése esetén a szerződés szerint az alvállalkozó 
felelős a kárenyhítés, kártalanítás folyamatának megkezdéséért és lefolytatásáért.  

4.5.2. Tájékoztatás 

A beruházási szakaszban a 8.3 részekben részletezett módokon túl a helyi közvélemény folyamatos 
tájékoztatása tervezett a projekt megvalósulásáról:  

– A területi lakosság sajtófigyelési szokásainak megfelelően a helyi ingyenes, nyomtatott 
sajtóban való rendszeres megjelenés legalább negyedévente. A sajtóközlemény tartalmazza a 
projekt megvalósításának aktuális állapota mellett a projektvezető, illetve a társadalmi 
kapcsolatokért felelős szervezet elérhetőségét, biztosítva ezáltal a felszólalás, 
kapcsolatteremtés lehetőségét a lakosság számára. 

– A beérkező panaszok mértékétől függő gyakorisággal (de legalább egy alkalommal a 
kivitelezés folyamán) rendszeres lakossági fórumot szerveznek az érintett területen, amely 
lehetőséget nyújt a Fővállalkozó és a helyi érintettek közötti kapcsolattartásra, közvetlen 
tájékoztatásra és esetlegesen problémakezelésre. 

4.6. Az érintettekkel való kapcsolattartás módja a projekt működtetési szakaszában 

Amennyiben a beruházási szakaszban lakossági igény merül fel a rendszeres fórumok működtetésére, 
úgy célszerűen ez a gyakorlat a működtetés során is folytatódik. 

A sajtómegjelenések tekintetében a működtetés szakaszában legalább évi egyszeri közlemény kiadásra 
kerül. A megjelenés célja a lakosság tájékoztatása a létesítmény működéséről. Mivel a projekt közügy, 
ezért az érintett lakosság (értelemszerűen az egész közvéleménynek) a megvalósult projekttel 
kapcsolatos tájékozódási igényét – ahogy az az EP szerint is elvárható – az Üzemeltető ezen úton 
teljesíti. 
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5. A projektre vonatkozó kulturális örökségvédelmi irányelvek és 
megvalósult folyamatok 

5.1. A kulturális örökségvédelmi tevékenységre vonatkozó szabályok a projekt 
kapcsán 

A tevékenység részletes szabályairól a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény és 
a végrehajtásáról szóló, 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelete szól. 

Ez alapján a Szőreg-I. projekt földkitermeléssel együtt járó tevékenységnek számít, vagyis a talajt 30 
centiméternél mélyebben megbolygató munkálatok végzésével jár, így a területi Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) hozzájárulását szükséges megkérni.  

A nagyberuházásnak minősülő esetekben az örökségvédelmi munkálatok elvégzésére kijelölt 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal (továbbiakban KÖSZ) kell szerződni. Ezek a munkálatok 
kiterjednek a régészeti megfigyelés, régészeti feltárás körére is, magukban foglalják a lelet 
utógondozást, restaurálást, elhelyezést továbbá a teljes építési terület tűzszerészeti átvizsgálását is. A 
szerződés részeként megjelölésre kerülhet, hogy a KÖSZ végezze az a régészeti előkészítő földmunkát 
is (régészeti területen a humusz leszedés). Nagyberuházásnak minősült a Szőreg-I projekt indulásakor 
minden 1,5 milliárd Forint értéket meghaladó beruházás (a Szőreg-I projekt is a hatálya alá esik). Ez 
kulturális örökségvédelmi szempontból azt is jelenti, hogy nem csak a régészeti lelőhellyel egybeeső, 
de az azon túlmenő földmunkák, építési munkák során is biztosítani kell a régészeti felügyeletet. 

A MOL a jelen TMT keretében rendelkezik kulturális örökségvédelmi tevékenységet érintő 
szabályozással a hazai jogszabályi háttér előírásai alapján.  

5.2. A kulturális örökségvédelmi tevékenységek a Szőreg-I beruházás kapcsán 

A régészeti hatástanulmány benyújtása a KHT mellékleteként történt, amely eljárásban a KÖH 
szakhatóságként vett részt, és a kiadott környezetvédelmi engedély számít az elfogadó határozatnak, 
amely tartalmazza a vonatkozó előírásokat is. A határozat száma: 39.556-3-26/2007. 

A régészeti felügyeletet szerződés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat látja el. A 
szerződések keretébe beletartozott 11 db nyomvonalba eső régészeti lelőhelyen végzendő régészeti 
feltárás, valamint 13 db kúthelyen lévő régészeti lelőhelyen végzendő régészeti feltárás. A feltárások 
helyeinek és megtörténtének nyilvántartása a 7. Függelékben található. 

Az előre tervezett feltárási munkák a TMT készítésének időpontjára befejeződtek. A régészeti 
megfigyelés a megvalósítás egész időszakára kiterjed.  

Minden további, nem régészeti feltárásra jelölt területen, a földmunka során (kúthelyek kiképzése, 
nyomvonal építés, gyűjtőállomások területe stb.) régészeti felügyelet biztosított. 

Amennyiben az előzetes hatástanulmányban szereplő elvi lelőhelyek elméleti meghatározása nem fedi 
le a földmunkák során gyakorlatban érintett területeket, úgy a Fővállalkozó a KÖSZ megfigyelő 
szakemberével a leleteket ún. mentőfeltárás keretében hozza felszínre.  

A feltárások során jelentős leletmennyiség került elő (főleg szarmata és Árpád-korból), melyekből a 
beruházás befejezését követően a Fővállalkozó a jelentős leleteket bemutató kiállítást tervez a 
közreműködő régészeti szervezetekkel közösen. 
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6. A projekt kapcsán valószínű társadalmi jellegű kockázatok azonosítása és kezelése 
 

Projektszakasz Kockázat 
Lehetséges 

hatás 
időtartama 

Kockázati 
szint Kezelés, megelőző / enyhítő intézkedések 

Általános
Megnövekedhet a társadalmi szervezetek 
aktivitása a projekt környezeti-társadalmi 
hatásait illetően. 

Folyamatos Alacsony 

A projekt megvalósítását esetleg ellenző szervezetekkel 
folyamatos kapcsolattartást és egyeztetést kell 
biztosítani. A megvalósítási terület környezetvédelmi 
ellenőrzésével és az állagmegóvás biztosításával a 
kockázat kezelhető. A projekttel kapcsolatos környezeti 
és társadalmi kérdéseknek publicitást kell biztosítani. 

Általános

A projekt közérdekű jellegéből adódóan 
sérül a megvalósításban érintett 
földtulajdonosok vélemény-nyilvánítási ill. 
érdekérvényesítési joga, amely 
kedvezőtlenül befolyásolja a projekt 
társadalmi megítélését. 

Folyamatos Közepes 
Biztosítani kell az érintettekkel való rendszeres 
kommunikáció lehetőségét a projekt kedvező társadalmi 
megítélése érdekében. 

Általános

A projekt során használatba vett, illetve 
tulajdonba vont (megvásárolt, kisajátított) 
területek utáni kártalanítás mértéke esetleg 
nem kielégítő a kártalanított számára. 

Folyamatos Alacsony 

A kártalanítási és kárenyhítési intézkedések a törvényi 
szabályozásnak megfelelően, az esetek döntő 
többségében a tulajdonosokkal egyetértésben kell, hogy 
megállapításra kerüljenek.  

Megvalósítási 
szakasz

A zajterhelés, légszennyezettség és 
forgalomnövekedés következtében a projekt 
megítélése kedvezőtlen irányba változik a 
létesítmény környékén ill. a szállítási 
útvonal mentén (föld)tulajdonnal bíró 
lakosok ill. földhasználók körében. 

Időszakos Alacsony 

A megvalósítási munkák ellenőrzését és a társadalmi 
jelzések fokozott megfigyelését kell biztosítani. 
Amennyiben panaszok érkeznek, úgy az érintettekkel 
egyeztető tárgyalást / fórumot kell kezdeményezni, 
illetve konszenzusos megoldást találni a 
problémakezelésre. 

Megvalósítási 
szakasz 

A területen megtalálható régészeti 
lelőhelyek, érintett kulturális örökség 
(leletek) sérülhetnek a munkálatok során. 

Időszakos Alacsony 

Az érvényben lévő hazai jogszabályi háttér, valamint a 
MOL szokásjoga körültekintően és kiterjedten kezeli a 
kulturális örökségvédelem kérdését, amely során az 
érintett örökségvédelmi szervezet fokozott ellenőrzést 
valósít meg. 
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7. Ellenőrzés, monitoring, helyesbítés 

Az alábbiakban foglaljuk össze a projekt egész élettartamára vonatkozóan (megvalósítás, üzemeltetés) 
a projekt társadalmi hatásaira vonatkozó ellenőrzési, monitoring és helyesbítési feladatokat. A 
vonatkozó nyilvántartási jegyzéket a Függelék tartalmazza az alábbiak szerint: 

3. függelék: Társadalmi jelzések nyilvántartása 

4. Függelék: Sajtófigyelés nyilvántartása 

5. Függelék: Társadalmi fórumok, közmeghallgatások nyilvántartása 

7.1. Beérkező társadalmi jelzések értékelése 

A projekt minden megvalósítási szakaszában fokozottan figyelemmel kísérik az akár szóban / 
személyesen, akár írásban beérkező társadalmi jelzéseket a projekt biztonságos megvalósítása 
érdekében. Ebbe a körbe tartozik mind a projekttel kapcsolatos sajtó figyelése, mind az 
ügyfélpanaszok kezelése is. 

A beérkező jelzéseket a projektvezető havonta áttekinti, és a jelzések számától (sok-kevés), illetve 
természetétől (pozitív-negatív) függően szüksége esetén intézkedik. 

A beérkező jelzéseket minden esetben megválaszolásra kerülnek, amennyiben ügyfélpanasz érkezik, 
annak jogosságát a MOL Nyrt általános gyakorlata szerint kivizsgálják és kezelik. 

Nagyszámú negatív jelzés beérkezése esetén szükséges az érintett társadalmi csoport számára 
nyilvános egyeztető fórum kerül összehívásra, amelyen a projektvezetőn túl részt vesznek az érintett 
hatóságok és szervezeti egységek képviselői is.  

Az üzemeltetés időszakára vonatkozóan az MMBF később, az üzemeltető szervezet felállítását 
követően fogalmazza meg alkalmazandó irányelveit. 

7.2. Monitoring, kontrolling 

A Projekt Minőségterv alapján a projekt TMT-vel kapcsolatos monitoring és kontrolling feladatai a 
beruházás és üzemeltetés társadalmi hatásainak nyomonkövetéséből, a változások előrejelzéséből, 
valamint a megelőző javaslattételből áll össze. 

Az üzemeltetés időszakára vonatkozóan az MMBF később, az üzemeltető szervezet felállítását 
követően fogalmazza meg alkalmazandó irányelveit a monitoring és kontrolling feladatok 
tekintetében. 

A projekt minőségellenőrzésével összhangban, legalább 3 havi rendszerességgel végzendőek el a 
projekt társadalmi hatásvizsgálati feladatai, amely elsősorban az érintettek elégedettségméréséből, 
illetve a társadalmi jelzések elemzéséből áll.  

A monitoring és kontrolling feladatok közé tartoznak a kedvező vagy kedvezőtlen társadalmi 
folyamatok, illetve a lehetséges társadalmi kockázatok előrejelzése is.  
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7.3. Megelőző és javító intézkedések 
 

Megelőző és javító intézkedések szükségessége az alábbi folyamatokban állapítható meg: 

- a rendszeres feedback-értékelés során – a projekt megvalósítását, a létesítmény működtetését 
veszélyeztető körülmény azonosítható, 

- közvetlenül a projekt megvalósítása vagy működtetése során – amennyiben rendkívüli, a 
társadalmi környezetet befolyásoló tényező lép fel; 

- az EBK audit során – amennyiben a szociális, kulturális vagy természeti környezetet 
veszélyeztető körülmény tapasztalható. 

A társadalmi megelőző intézkedések köre az alábbi lehet: 

- társadalmi egyeztető fórum megszervezése, 

- sajtókampány, 

melyek során az időben történő társadalmi tájékoztatás megtörténik. 

A javító intézkedések köre egyedi vagy csoportos megállapodásra és/vagy kártalanításra terjedhet ki. 
A javító intézkedések megtételéről a projektvezető dönt, megjelölve a végrehajtandó intézkedést, 
valamint kijelöli az intézkedés végrehajtóját. 
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8. Mellékletek 

 

1. Alkalmazott jogszabályok 

2. Vonatkozó belső szabályozás 



Szőreg-I Biztonsági Földgáztároló  Mott MacDonald Magyarország Kft. 
 TÁRSADALMI MENEDZSMENT TERV MMBF Földgáztároló Zrt. 
1. kiadás 

248697/05/B/ZE – 2008.szeptember 30.    20 
\\Server\common\NEW FOLDER STRUCTURE\248697 SZŐREG phase2\H Reports and Drawings\H.02 Outgoing Reports\H.02-05 TMT\Szőreg TMT final.doc 

1. melléklet: Alkalmazott jogszabályok 

Magyar jogszabály EU jogszabály 

Jogszabály száma Jogszabály tárgya Irányelv száma Jogszabály tárgya 

2003/35/EK 

A környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásáról,a nyilvánosság 
részvételéről, valamint a 85/337/EKG és 
96/61/EK irányelv módosításáról 

2002/49/EK  
(2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

2003/4/EK  
(2003. január 28.) 

a környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 

1995. évi LIII. Törvény 
A környezet védelmének általános szabályairól 

 

2004/35/EK  
(2004. április 21.) 

a környezeti károk megelőzése és helyreállítása 
tekintetében a környezeti felelősségről 

2006. évi XXVI. 
törvény A földgáz biztonsági készletezéséről 2004/67/EK a földgázellátás biztonságának megőrzését 

szolgáló intézkedésekről szóló irányelv 

2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
szabályairól   

1993. évi XLVIII. 
törvény A bányászatról   

2004. évi CXXXVIII. 
törvény 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
módosításáról 

  



Szőreg-I Biztonsági Földgáztároló  Mott MacDonald Magyarország Kft. 
 TÁRSADALMI MENEDZSMENT TERV MMBF Földgáztároló Zrt. 
1. kiadás 

248697/05/B/ZE – 2008.szeptember 30.    21 
\\Server\common\NEW FOLDER STRUCTURE\248697 SZŐREG phase2\H Reports and Drawings\H.02 Outgoing Reports\H.02-05 TMT\Szőreg TMT final.doc 

Magyar jogszabály EU jogszabály 

Jogszabály száma Jogszabály tárgya Irányelv száma Jogszabály tárgya 

6/1982. (V.6.) IpM 
rendelet 

a gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági 
övezetéről 

  

85/2000. (XI.8.) FVM 
rendelet a telekalakításról   

2007. évi CXXIII. 
Törvény Az ingatlanok kisajátításáról.   

1994. évi LV. törvény A termőföldről   
2004. évi XXXVI. 
törvény 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
módosításáról 

  

2007. évi CXXIX. 
törvény A termőföld védelméről   

54/1997. (VIII.1.) FM 
rendelet  

A termőföld hitelbiztosítéki értéke 
meghatározásának módszertani elveiről   

25/1997. (VIII.1.) PM 
rendelet  

A termőföldnek nem minősülő ingatlanok 
hitelbiztosítéki értékének meghatározására 
vonatkozó módszertani elvekről 

  

2001. évi LXIV törvény  A kulturális örökség védelméről   

2005. évi LXXXIX 
törvény A 2001. évi LXIV törvény módosításáról   

18/2001. (X.18.) NKÖM 
rendelet 

a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a 
régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi 
elismerésének részletes szabályairól 

  

90/2008. (VII.18.) FVM 
rendelet 

A talajvédelmi terv készítésének részletes 
szabályairól   
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2. melléklet: Vonatkozó belső szabályozás  
 

Név/ hivatkozás Tárgy Módosítás esetén módosítás 
időpontja, száma, tárgya 

Szőreg-I TMT 
A Szőreg-I. projekttel kapcsolatos 
társadalmi intézkedések kezelési 
terve 

 

MOL-MSzSz 
MOL-csoport működési és 
szervezeti szabályzat, a kapcsolódó 
egységes irányítási alapelvek 

 

US_IMS_P_14 Bányamérés és Birtokjog utasítás  

US_IMS_P_02 Dokumentumok és feljegyzések 
kezelése  

US_IMS_W_14/01 Mélyfúrások és kútmunkálatok 
bányamérési feladatai  

US_IMS_W_14/02 
Ingatlanok igénybevételének, 
valamint a rendelkezési jog 
megszerzésének birtokjogi feladatai 

 

US_IMS_W_02/01 Fogalomtár  

HKT-18 
A mélyfúrások és kútmunkálatok 
kapcsán felmerült rekultivációs 
feladatokat szabályozó utasítás 
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Függelék 
 

 

1. Lefolytatott kártalanítási eljárások nyilvántartása 

2. Szolgalmi jogok nyilvántartása 

3. Társadalmi jelzések nyilvántartása 

4. Sajtófigyelés nyilvántartása 

5. Társadalmi fórumok, közmeghallgatások nyilvántartása 

6. Társadalmi jelzések nyilvántartás összesítés 

7. Régészeti feltárások jegyzéke 
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1. függelék: Lefolytatott kártalanítási eljárások nyilvántartása 
 

Az alábbi adattartalom mindenképpen csatolandó a TMT mellékleteként (1. Függelék). Az adatok 
többsége az US_IMS_W_14/02 Integrált Irányítási Utasítás alapján dokumentálva van, ennek tárolási 
helye: 

………………………………………………………………… 

 

Hatály: 

Minden lefolytatott kártalanítási eljárás, tekintet nélkül a károkozás tervezett vagy váratlan jellegére.  

Adattartalom: 

• Tulajdonos / Eredeti „jogszerző”: 

o Tulajdonos neve 

o Tulajdonos elérhetősége 

• Szerződés / Közigazgatási határozat: 

o Szerződés / Közig. határozat száma 

o Szerződés / Közig. határozat dátuma 

• Kártalanítás: 

o Pénzbeli kártalanítás megtörténte  

 Dátum 

 Összeg 

• Rekultiváció megtörténte 

o Dátum 

 



Szőreg-I Biztonsági Földgáztároló  Mott MacDonald Magyarország Kft. 
 TÁRSADALMI MENEDZSMENT TERV MMBF Földgáztároló Zrt. 
1. kiadás 

248697/05/B/ZE – 2008.szeptember 30.    25 
\\Server\common\NEW FOLDER STRUCTURE\248697 SZŐREG phase2\H Reports and Drawings\H.02 Outgoing Reports\H.02-05 TMT\Szőreg TMT 
final.doc 

2. függelék: Szolgalmi jogok nyilvántartása 

Az alábbi adattartalom mindenképpen csatolandó a TMT mellékleteként (2. Függelék). Az adatok 
többsége az US_IMS_W_14/02 Integrált Irányítási Utasítás alapján dokumentálva van, ennek tárolási 
helye: 

………………………………………………………………………….. 

 

• Eredeti jogszerző 

o Neve 

o Elérhetősége 

• Határozat: 

o Határozat száma 

o Határozat dátuma 

• Megszűnés:  

o Határozat száma 

o Határozat kelte 

• Egyéb intézkedés (vagy megjegyzés, ha van) 
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3. függelék: Társadalmi jelzések1 nyilvántartása 
 
Időpont:____________ év ________________ hó ____ nap 
 
A jelzést vette (ügyintéző):________________________ Szervezeti egység: ____________ 
 
A JELZÉST ADTA:  
 
Név: ___________________________   

Lakcím: ���� ______________ helység _____________________ utca __________ hsz 

Telefon: ________________________   E-mail: ____________@_____________ 

 

A JELZÉS: 

Formája:  � levél   � E-mail  � telefon  � fax 

Tartalma:  
  

  

 

INTÉZKEDÉS: 

Intézkedés szükséges-e?  � igen  � nem 

Megtett intézkedés:  
  

 

EREDMÉNY: 

Intézkedés eredménye:  
  

Hivatkozások:  
(az intézkedés kapcsán 
felgyülemlett dokumentáció) 

 

 

ELLENŐRZÉS: 

 

Időpont:____________ év ________________ hó ____ nap 
 
Ellenőrzést végezte:________________________ Szervezeti egység: ____________ 

                                                      
1 Társadalmi jelzés minden olyan reklamáció, panasz, megjegyzés, vagy egyéb kapcsolatfelvétel, amely akár a projektben 
érintett munkatársaktól (belső jelzés), akár külső érintettől (természetes vagy jogi személy) érkezik és intézkedést vagy 
regisztrációt igényel. 
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4. függelék: Sajtófigyelés nyilvántartása 

 

Megjelenés időpontja:______ év _______________ hó ____ nap   Szám: ____ 
 
 
A SAJTÓMEGJELENÉS 
 
Formája:  � TV   � Rádió  � Internet   � Nyomtatott sajtó 

Kiadó neve:  __________________________   

Tartalma:  
  

  

 

INTÉZKEDÉS: 

Intézkedés szükséges-e?  � igen  � nem 

Megtett intézkedés:  
  

 

EREDMÉNY: 

Intézkedés eredménye:  
  

Hivatkozások:  
(az intézkedés kapcsán 
felgyülemlett dokumentáció) 

 

 

ELLENŐRZÉS: 

 

Időpont:____________ év ________________ hó ____ nap 
 
Ellenőrzést végezte:________________________ Szervezeti egység: ____________ 
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5. függelék: Társadalmi fórumok, közmeghallgatások nyilvántartása 

 
FÓRUM RÉSZTVEVŐK HIVATKOZÁSOK 

Tárgya Időpontja Helyszíne Meghívottak köre Résztvevők köre 

Az adott 
fórummal 

kapcsolatos 
dokumentumok 

A dokumentumok 
őrzési helye 
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6. függelék: Társadalmi jelzések összesítő nyilvántartása 
 
Hatály: 

A TMT 3.-4. Függelékében csatolt esetleíró lapokat az alábbi táblázat szerint kell összegezni. A nyilvántartás ki kell, hogy terjedjen minden külső 
(ügyfélpanasz, sajtó, stb.) és minden belső (javaslat megelőző intézkedésre, javító intézkedésre) jelzésre a beillesztett példasorok alapján. 

 

Jelzés dátuma Jelzést 
fogadta Jelzést adta Tartalma Intézkedés Intézkedés 

dátuma Ellenőrizte Ellenőrzés 
dátuma Lezárás 

Megkeresés 
beérkezése Ügyfél neve Mi a panasz / 

egyéb jelzés oka

Megjelenés napja Sajtóorgánum 
neve  Sajtóhír tartalma

Megkeresés 
beérkezése 

Munkatárs 
neve, 
szervezeti 
egység Munkatárs neve, 

szervezeti egység 
Jelzés oka, 
javaslat 

Történt-e 
intézkedés? Ha 
igen, milyen 
intézkedés 
történt az 
ügyben? 

Ha történt 
intézkedés 
az adott 
ügy 
kapcsán, 
mikor? 

A folyamatot 
ellenőrző 
munkatárs neve, 
szervezeti 
egysége. 

A 
folyamatell
enőrzés 
dátuma  

Az adott sor 
végellenőrzésének dátuma, 
minden szükséges 
intézkedés és ellenőrzés 
megtörtént az ügy kapcsán. 
A lezárást végző 
munkatárs neve, szervezeti 
egysége. 
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7. függelék: Régészeti feltárások jegyzéke 

 

Lelőhely jele Feltárás elrendelő 
határozat (végzés) 
száma, dátuma 

Feltárás időszaka Feltárás befejezését igazoló 
dokumentum száma, 
dátuma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


